



Verwachte tijdlijn

- **25-04-2023**
Inloopbijeenkomst
- **01-05-2023**
Mogelijk ontwerp aanpassen n.a.v. reacties
- **15-05-2023**
Mogelijk nieuw ontwerp opnieuw delen
- **01-06-2023**
Mogelijk nieuw ontwerp aanpassen n.a.v. reacties en uitwerken tot een vergunningsaanvraag
- **03-07-2023**
Aanvraag vergunning